

I. Helyzetjelentés

- ✓ Az első heti célok főként a projekt előkészületeire koncentráltak, de sikerült a tervezésben is előremutató eredményeket elérnünk.

Az igazgatósággal és a menedzsmenttel közösen megállapodtunk a projekt céljairól és ezek alapján különböző felméréseket készítettünk. **Patrik elkészítette az erőforrás és kockázati felméréseket, Milán pedig kidolgozta a költségvetési tervet, illetve különböző finanszírozási támogatásokat, pályázatokat vizsgált meg. Ezeket az menedzsmentnek prezentáltuk.** Ezek után sikerült egy olyan kompromisszumképes megoldást találni a vezetőséggel, aminek útján egyszerűen és progresszívan tudunk haladni.

Milán összegyűjtött minden olyan brandinganyagot a cégtől ami alapján a későbbiekben el lehet indulni webdesign terén.

Patrik létrehozta a GitHub repositoryt, ezen fog működni a közös fájlmegosztás, illetve a repositoryhoz linkelt projektben lesznek vezetve a csapattagok feladatai.

Minden vasárnap online **meetingel** zárjuk a hetet (Google Meets alkalmazásban). Ahol megbeszéljük, ki hogy áll saját feladataival, mik a felmerülő problémák, mi lesz a folytatása a projektnek. Ezeknek a meetingnek az írásos kivonatai a helyzetjelentések, amelyek tájékoztatásul szolgálnak a tulajdonosi kör felé.

- 📅 Utolsó simításokra vár a **logikai és fizikai topológia** amit szeretnénk a következő hét első felében elkészíteni.

- ★ Ezeken kívül a következő hétben szeretnénk nagyobb előrelépéseket a tervezésben. VLAN terv, második és harmadik rétegbeli redundanciák, IP címzés.

- ❓ Nehézségekbe ütköztünk a logikai topológia elkészítése során, hiszen a skálázhatóság miatt érdemes lenne nagyobb IP hálózatokban, vagy pedig másabb VLAN megoldásokban gondolkodni. Ezt a következő héten kivizsgáljuk.